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INFORME DE VALORACIO DE CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR REFERENT A LA
CONTRACTACIO DEL SERVEI DE DIRECCIO D’OBRA, COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT
LABORAL | REDACCIO DEL DOCUMENT D’OBRA EXECUTADA DE L’'OBRA “OBRES DE
MANTENIMENT | REPARACIO DE DEFICIENCIES A LES ESTACIONS REMOTES D’ATL DE LA
ZONA NORD | SUD, PROCEDENTS DELS INFORMES DE IDENTIFICACIO | AVALUACIO DE
RISCOS LABORALS”.

1. Antecedents

El Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractacio,
estableix la documentacié que s’ha d’incloure al sobre B per part de les empreses licitadores.
La secretaria de la Mesa de Contractacio, ha donat trasllat a la Direccié de Manteniment les
propostes técniques presentades pels licitadors, per tal que emeti I'informe de valoracio
corresponent.

2. Objecte

L’objecte d’aquest document és valorar la documentacio técnica de les propostes admeses
en aquesta licitacié atenent els criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor especificats al
Plec de Clausules Administratives Particulars.

En data 14 d’abril de 2026 té lloc l'obertura dels sobres corresponents als criteris
d’adjudicaci6 no ponderables automaticament, es procedeix a fer-ne la valoracid
corresponent d’acord amb els criteris de valoracio del Plec.

Les empreses admeses a la licitacio sén (Lot 1 i 2):

e DOPEC, SL

« DUMES DIRECTION AND PROJECT MANAGEMENT

e SERVEIS | PROJECTES D'ENGINYERIA CIVIL DEL BAIX LLOBREGAT, SOCIETAT
LIMITADA (SERPO)

3. Aplicacio dels criteris de valoracio a les proposicions presentades pels licitadors.

D’acord amb el Plec de clausules administratives, I'adjudicacié recaura sobre aquella oferta
que ofereixi la millor relacié qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuacio
resultant de la suma de la valoracio del preu i de la qualitat.

Ponderacid/puntuacio: La valoracid maxima de la qualitat mitjangant I'aplicacié de criteris
sotmesos a judici de valor sera de 30 punts sobre un total de 100 punts.

La puntuacié minima que s’estableix per obtenir la valoracié dels criteris sotmesos a judici de
valor és de 10 punts

S'han valorat totes les ofertes admeses, segons les indicacions de I'apartat corresponent als
Criteris d’Adjudicacio, del Plec Clausules Administratives.
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Una vegada revisades i analitzades les documentacions técniques sotmeses a judici de valor
presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents

criteris de valoracio fixats als plecs contractuals, el resultat s'exposa tot seguit.
Les empreses que es presenten son (Lot 1 2):

e DOPEC, SL

e DUMES DIRECTION AND PROJECT MANAGEMENT

o SERVEIS | PROJECTES D'ENGINYERIA CIVIL DEL BAIX LLOBREGAT, SOCIETAT
LIMITADA (SERPO)

4. Valoracioé de les propostes presentades

A la taula que s'adjunta a continuacié es detalla la valoracié que s'ha atorgat a cada empresa
d'acord als diferents apartats que s'especifiquen en cadascun dels criteris descrits al Plec de
Clausules Administratives.

Per a cada apartat s'han detallat aquells aspectes que, a judici del técnic sota signant, sén

els més importants i que l'oferta avaluada hauria d'incloure per tal de dotar-la de la maxima
puntuacio.

Els quadres seguents, a mode de resum, assenyalen les valoracions per a cada empresa:

LOT 1:
Punts max. DOPEC DUMES SERPRO
TOTAL 30,00 26,00 28,50 28,50
LOT 2:
Punts max. DOPEC DUMES SERPRO
TOTAL 30,00 26,00 28,50 28,50

Sant Joan Despi, en data de la signatura electronica,
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TAULA DE PUNTUACIONS: LOT 1
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VALORACIO JUDICIS DE VALOR. CODI 20250SE0262 (2025-313)

SERVEI DE DIRECCIO D'OBRA DE LES OBRES DE MANTENIMENT | REPARACIO DE DEFICIENCIES A LES ESTACIONS REMOTES D’ATL DE LA ZONA NORD, PROCEDENTS DELS
INFORMES DE IDENTIFICACIO | AVALUACIO DE RISCOS LABORALS (Lot 1)

Proposta técnica relativa a un analisi de les caracteristiques principals de I'obra. S’exposaran
també els principals aspectes propis i externs de I'obra que, a judici del licitador, podrien
condicionar el seu desenvolupament ordinari, com ara la implantacié d'obra, els talls|

8p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE
6p si s'ha exposat NOTABLEMENT
4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE

La majoria continguts s’ajusten a
aspectes concrets actuacid, pero
en d'altres particulars no, com la

Proposta técnica relativa a un analisi del pla d’obra del projecte constructiu ressaltant els
possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per I'execucié de les
diferents fases d’obra i descriure els mitjans auxiliars necessaris. Aixi mateix, fara un analisi
del cami critic, revisara la coheréncia de lligams i durades, i presentara les propostes a fer al

8p si 'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE
6p si s'ha exposat NOTABLEMENT

4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE

2 si l'aspecte a valorar s'ha exposat

La majoria continguts s’ajusten a
aspectes concrets actuacio, pero
en d’altres particulars no, com

analisi cami critic i termini enrega

d’abastament, els tramits previs per obtenir els permisos per serveis afectats i afeccions a|2 si I'aspecte a valorar s'ha exposat 8,00 6,00 implantaci6 d'obra per dispersié 8,00 8,00
tercers com ara ajuntaments o expropiacions. SUFICIENTMENT llocs treball.
0 si I'aspecte a valorar no s'ha exposat.
V1 SUBTOTAL V1 8,00 6,00 8,00 8,00
P1 SUBTOTAL P1 aplicant coef. de proporcionalitat 6,00 8,00 8,00

Proposta técnica relativa a un analisi del control de qualitat previst en el projecte preveient si
seria adient ampliar-lo o millorar-lo, tant pel que fa als conceptes i activitats a controlar com
del tipus de control a realitzar, en especial la comprovacié dels materials i/o equips davant la
innocuitat de I'aigua. En cas de no existir el pla de control, haura de proposar el pla

6p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE
4,5p si s'ha exposat NOTABLEMENT

3p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE

1,5 si I'aspecte a valorar s'ha exposat

La majoria continguts s’ajusten a
aspectes concrets actuacio, pero
en d’altres particulars no, com ara
el tipus assajos.

constructor per al seu compliment. També s’indicaran els terminis d’entrega dels principals|SUFICIENTMENT 8,00 6,00 materials. 8,00 8,00
materials i la seva afeccié al compliment del termini d’execucio. 0 si I'aspecte a valorar no s'ha exposat.
V2 SUBTOTAL V2 8,00 6,00 8,00 8,00
P2 SUBTOTAL P2 aplicant coef. de proporcionalitat 6,00 8,00 8,00

La majoria continguts s’ajusten a
aspectes concrets actuacio, pero
en d’altres particulars no, com ara

Proposta de la planificacio de les activitats i metodologies proposades per al seguiment i
control durant I'execucié de les obres, especialment per al seguiment pressupostari i de
programacio temporal, el seguiment del control de qualitat, el seguiment mediambiental i de
les activitats relacionades amb la seguretat i salut de les obres. Sobre el control de qualitat,

8p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE
6p si s'ha exposat NOTABLEMENT
4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE

6,00 6,00 4,50 4,50 el tipus assajos.
d’autocontrol del contractista de les obres. (S'especificara el temps maxim de lliurament dels| SUFICIENTMENT
resultats i de I'informe corresponent de cada tipus d'assaig, des del moment mateix de la|0 si I'aspecte a valorar no s'ha exposat.
seva execucio).
V3 SUBTOTAL V3 6,00 6,00 4,50 4,50
P3 SUBTOTAL P3 aplicant coef. de proporcionalitat 6,00 4,50 4,50

2 si I'aspecte a valorar s'ha exposat 8.00 8.00 8.00 8,00
es valorara el fet d'aportar carta de compromis d’algun laboratori i/o empresa amb laque ~ |SUFICIENTMENT : : : !
s’hagi contactat per a dur a terme el control de qualitat de contrast per I'obra. 0 si I'aspecte a valorar no s'ha exposat.

V4 SUBTOTAL V4 8,00 8,00 8,00 8,00
P4 SUBTOTAL P4 aplicant coef. de proporcionalitat 8,00 8,00 8,00

PUNTUACIO TOTAL JUDICI DE VALORS

| 30,00 |

26,00

28,50

28,50
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VALORACIO JUDICIS DE VALOR. CODI 20250SE0262 (2025-313)

DE IDENTIFICACIO | AVALUACIO DE RISCOS LABORALS (Lot 2)

SERVEI DE DIRECCIO D'OBRA DE LES OBRES DE MANTENIMENT | REPARACIO DE DEFICIENCIES A LES ESTACIONS REMOTES D’ATL DE LA ZONA SUD, PROCEDENTS DELS INFORMES

A

Memodria técnica descriptiva del projecte (22 p.)

al)

Coneixement i aspectes rellevants de les obres

Proposta tecnica relativa a un analisi de les caracteristiques principals de I'obra.
S’exposaran també els principals aspectes propis i externs de I'obra que, a judici del
licitador, podrien condicionar el seu desenvolupament ordinari, com ara la implantacié
d'obra, els talls d’abastament, els tramits previs per obtenir els permisos per serveis
afectats i afeccions a tercers com ara ajuntaments o expropiacions.

8p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE
6p si s'ha exposat NOTABLEMENT

4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE

2 si 'aspecte a valorar s'ha exposat
SUFICIENTMENT

0 si 'aspecte a valorar no s'ha exposat.

8,00

6,00

La majoria continguts s’ajusten a
aspectes concrets actuacio, perd
en d'altres particulars no, com la
implantacié d'obra per dispersio
llocs treball.

8,00

8,00

v1

SUBTOTAL V1

8,00

6,00

8,00

8,00

P1

SUBTOTAL P1 aplicant coef. de proporcionalitat

6,00

8,00

8,00

a2)

Analisi del pla d’obres i de les fases constructives

Proposta técnica relativa a un analisi del pla d’obra del projecte constructiu ressaltant els
possibles punts singulars que, al seu judici, puguin esdevenir conflictius per I'execucié de
les diferents fases d'obra i descriure els mitjans auxiliars necessaris. Aixi mateix, fara un
analisi del cami critic, revisara la coheréncia de lligams i durades, i presentara les
propostes a fer al constructor per al seu compliment. També s’indicaran els terminis
d’entrega dels principals materials i la seva afeccié al compliment del termini d’execucié.

8p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE
6p si s'ha exposat NOTABLEMENT

4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE

2 si 'aspecte a valorar s'ha exposat
SUFICIENTMENT

0 si 'aspecte a valorar no s'ha exposat.

8,00

6,00

La majoria continguts s’ajusten a
aspectes concrets actuacio, perd
en d'altres particulars no, com
analisi cami critic i termini enrega
materials.

8,00

8,00

V2

SUBTOTAL V2

8,00

6,00

8,00

8,00

P2

SUBTOTAL P2 aplicant coef. de proporcionalitat

6,00

8,00

8,00

a3)

Analisi del pla de control de qualitat i ambiental

Proposta técnica relativa a un analisi del control de qualitat previst en el projecte preveient
si seria adient ampliar-lo o millorar-lo, tant pel que fa als conceptes i activitats a controlar|
com del tipus de control a realitzar, en especial la comprovacié dels materials i/o equips
davant la innocuitat de I'aigua. En cas de no existir el pla de control, haura de proposar el
pla d’autocontrol del contractista de les obres. (S'especificara el temps maxim de lliurament
dels resultats i de I'informe corresponent de cada tipus d'assaig, des del moment mateix de
la seva execucid).

6p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE
4,5p si s'ha exposat NOTABLEMENT

3p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE

1,5 si l'aspecte a valorar s'ha exposat
SUFICIENTMENT

0 si I'aspecte a valorar no s'ha exposat.

6,00

6,00

4,50

La majoria continguts s’ajusten a
aspectes concrets actuacio, perd
en d'altres particulars no, com ara
el tipus assajos.

4,50

La majoria continguts s’ajusten
a aspectes concrets actuacio,

perd en d'altres particulars no,
com ara el tipus assajos.

V3

SUBTOTAL V3

6,00

6,00

4,50

4,50

P3

SUBTOTAL P3 aplicant coef. de proporcionalitat

6,00

4,50

4,50

TOTAL CRITERI A

22,00

18,00

20,50

20,50

Sistemes pel seguiment i control de les obres (8 p.)

b1)

Metodologia de seguiment i control

Proposta de la planificacié de les activitats i metodologies proposades per al seguiment i
control durant I'execucié de les obres, especialment per al seguiment pressupostari i de
programacié temporal, el seguiment del control de qualitat, el seguiment mediambiental i
de les activitats relacionades amb la seguretat i salut de les obres. Sobre el control de
qualitat, es valorara el fet d’aportar carta de compromis d’algun laboratori i/o empresa amb
la que s’hagi contactat per a dur a terme el control de qualitat de contrast per I'obra.

8p si l'aspecte a valorar s'ha exposat MOLT BE
6p si s'ha exposat NOTABLEMENT

4p si l'aspecte a valorar s'ha exposat BE

2 si 'aspecte a valorar s'ha exposat
SUFICIENTMENT

0 si 'aspecte a valorar no s'ha exposat.

8,00

8,00

8,00

8,00

V4

SUBTOTAL V4

8,00

8,00

8,00

8,00

P4

SUBTOTAL P4 aplicant coef. de proporcionalitat

8,00

8,00

8,00

TOTAL CRITERI B

8,00

8,00

8,00

8,00

PUNTUACIO TOTAL JUDICI DE VALORS

30,00

26,00

28,50

28,50
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